



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.12.2018

г. Грозный

№ 328-р

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Правительства
Чеченской Республики



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН

в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики

от 13.12.2018 № 328-р

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	"Безопасные и качественные автомобильные дороги"		
Краткое наименование регионального проекта	"Безопасность дорожного движения"	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Х.С. Хакимов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Р.У. Атаев, заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	И.К. Касумов, начальник отдела контроля и безопасности в отраслях министерства транспорта и связи Чеченской Республики		
Связь с государственными программами Чеченской Республики	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие транспорта и связи Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 354		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 4 человек на 100 тыс. населения к 2024 году											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших											
1.	Сокращение числа лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Чеченской Республике на 100 тыс. человек.	<i>основной</i>	13	01.01.2018г	13	11,7	10,9	9,8	8,4	6,4	4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения			
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения путем совершенствования практики проведения информационно-разъяснительной работы, осуществляемой средствами массовой информации, с целью изменения поведения участников дорожного движения, формирования в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения и фактам агрессивного поведения на дороге, развития принципов сотрудничества, взаимного доверия и взаимопомощи между участниками дорожного движения</i></p> <p>Срок: <i>2024 год</i></p>		
1.1.	Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	31.12.2024	Проведена трансляция телепередач, организован показ информационных сюжетов, изготовлены видеоролики, обеспечен показ социальной рекламы на ТВ. Разработаны социальные ролики и передачи на республиканских телеканалах, статьи в печатных средствах массовой

			информации по безопасности дорожного движения , что способствует снижению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, повышению культуры, навыков и умений по безопасному поведению на дороге каждой категорией участников дорожного движения и повышению уровня гражданской ответственности и правового воспитания граждан.
2.	<p>Результат федерального проекта: <i>Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, путем реализации комплекса мероприятий направленных на обеспечение своевременного оказания медицинской и иной неотложной помощи пострадавшим в ДТП</i></p> <p>Срок: 2024</p>		
2.1.	Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними	31.12.2019	Обеспечено прибытие бригад скорой медицинской помощи до места дорожно-транспортных происшествий в течение первых 20 минут в 99% случаев и своевременность оказания скорой медицинской помощи пострадавшим, что способствует повышению качества медицинской помощи на следующих этапах лечения и снижению смертности среди пострадавших на месте дорожно-транспортных происшествий.
2.2.	Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	31.12.2020	В ходе медицинской эвакуации на санитарном транспорте класса "С" обеспечивается непрерывный мониторинг состояния пациента, проводятся лечебные мероприятия для поддержания и восстановления жизненно-важных функций организма пострадавших в ДТП, что позволяет снизить смертность в ходе

			эвакуации и улучшить результаты лечения пострадавших, госпитализированных в медицинские организации для стационарного лечения.
2.3.	Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	31.12.2024	Усовершенствованы практические навыки оказания скорой медицинской помощи пострадавшим, проведения медицинской эвакуации и взаимодействия с другими экстренными оперативными службами, участвующими в оказании первой помощи пострадавшим в ДТП.
3.	<p>Результат федерального проекта: <i>Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах, в т.ч. путем проведения региональных конкурсов ЮИД, оснащение кабинетов ОБЖ образовательных учреждений.</i></p> <p>Срок: 2024</p>		
3.1.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	31.12.2020	Обеспечены наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 87 кабинетов ОБЖ (интерактивная доска, проектор, компьютер, принтер).
3.2.	Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система обучения детей в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях	31.12.2024	В 17 организациях дополнительного образования детей Чеченской Республики открыты центры по профилактике детского травматизма, оснащенные мобильными автогородками.
3.3.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий	31.12.2024	Организованы региональные мероприятия (акции, смотры-конкурсы) среди детей и молодежи по профилактике дорожного травматизма. Обеспечено участие детей из республики в ежегодном Всероссийском конкурсе ЮИД "Безопасное колесо".

3.4.	Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров	31.12.2024	Организованы информационно-пропагандистские мероприятия для родителей с привлечением сотрудников ГИБДД. Проведены конкурсные мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма с участием детей и молодежи.
------	---	------------	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения							
1.1.	Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	7,000	5,000	5,000	6,000	6,000	7,000	36,000
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	6,930	4,950	4,950	5,940	5,940	6,930	35,640
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,070	0,050	0,050	0,060	0,060	0,070	0,360
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,070	0,050	0,050	0,060	0,060	0,070	0,360
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта: Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях							

3.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	1,188
3.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,012
3.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,012
3.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
3.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		43,725	36,725	12,200	13,200	13,200	12,200	131,250
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чеченской Республики)		43,288	36,358	12,078	13,068	13,068	12,078	129,938
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.		0,437	0,367	0,122	0,132	0,132	0,122	1,312
бюджет субъекта Российской Федерации		0,437	0,367	0,122	0,132	0,132	0,122	1,312
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи	10

			Чеченской Республики	Чеченской Республики	
2.	Администратор регионального проекта	И.К. Касумов	Начальник отдела контроля и безопасности в отраслях министерства транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
4.	Участник регионального проекта	И.К. Касумов	Начальник отдела контроля и безопасности в отраслях министерства транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
6.	Участник регионального проекта	В.В-А. Ясуев	Старший госинспектор дорожного надзора ГИБДД МВД по ЧР	И.Р. Черхигов, начальник УГИБДД МВД по ЧР	15
Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
8.	Участник регионального проекта	Л.А. Джунаидов	Директор Департамента лечебно-профилактической помощи населению министерства	А.А. Гадаев, заместитель министра здравоохранения Чеченской Республики	15

			здравоохранения Чеченской Республики		
Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
10.	Участник регионального проекта	Л.А. Джунаидов	Директор Департамента лечебно-профилактической помощи населению министерства здравоохранения Чеченской Республики	А.А. Гадаев, заместитель министра здравоохранения Чеченской Республики	15
Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
12.	Участник регионального проекта	Л.А. Джунаидов	Директор Департамента лечебно-профилактической помощи населению министерства здравоохранения Чеченской Республики	А.А. Гадаев, заместитель министра здравоохранения Чеченской Республики	15
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10

14.	Участник регионального проекта	А.Р. Усманов	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики	15
Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система обучения детей в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
16.	Участник регионального проекта	А.Р. Усманов	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики	15
Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
18.	Участник регионального проекта	А.Р. Усманов	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики	15
Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Р.У. Атаев	Заместитель министра транспорта и связи Чеченской Республики	Р.С.-Э. Черхигов, министр транспорта и связи Чеченской Республики	10
20.	Участник регионального проекта	А.Р. Усманов	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики	И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики	15

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения	01.01.2019	31.12.2024	Р.У. Атаев,	Правовой акт	Совет
1.1.1.	Обеспечена трансляция социальных роликов по тематике безопасности дорожного движения на региональных ТВ каналах, а также размещение тематических полос в печатных средствах массовой информации.	01.06.2019	31.12.2021	И.К. Касумов	Акт выполненных работ	РРП
1.1.	Проведена разработка социальных роликов по тематике безопасности дорожного движения для размещения на региональных ТВ каналах, а также информации для размещения в печатных средствах массовой информации.	–	31.12.2021	И.К. Касумов	Государственный контракт	КРП
2.	Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	01.01.2019	31.12.2024	Р.У. Атаев,	Правовой акт	Совет
2.1.1.	Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними	01.01.2019	31.12.2019	И.К. Касумов	Акт выполненных работ	РРП

2.1.	Обеспечена бесперебойная работа программного продукта для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними	-	31.12.2019	И.К. Касумов	Государственный контракт	КРП
2.1.2.	Проведено оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	01.01.2019	31.12.2020	И.К. Касумов	Акт выполненных работ	РРП
2.2.	Медицинским организациям приобретены автомобили класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	-	31.12.2020	И.К. Касумов	Государственный контракт	КРП
2.1.3.	Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	01.01.2019	31.12.2021	И.К. Касумов	Акт выполненных работ	РРП
2.3.	Организовано проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб по отработке действий в случае возникновения массовых ДТП	-	31.12.2021	И.К. Касумов	Государственный контракт	КРП
3.	Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах	01.01.2019	31.12.2024	Р.У. Атаев,	Правовой акт	Совет
3.1.1.	Организована поставка оборудования и технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2019	31.12.2020	И.К. Касумов	Акт выполненных работ	РРП

3.1.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	31.12.2020	И.К. Касумов	Государственный контракт	КРП
3.1.2.	Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система обучения детей в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях	01.01.2019	31.12.2021	И.К. Касумов	Акт выполненных работ	РРП
3.2.	Организована поставка оборудования в центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система обучения детей в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях	-	31.12.2021	И.К. Касумов	Государственный контракт	КРП
3.1.3	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий	01.01.2019	31.12.2021	И.К. Касумов	Акт выполненных работ	РРП
3.3.	Организованы региональные смотр-конкурсы ЮИД «Безопасное колесо», «Зеленый огонек».	-	31.12.2021	И.К. Касумов	Государственный контракт	КРП
3.1.4.	Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров	01.01.2019	31.12.2021	И.К. Касумов	Акт выполненных работ	РРП
3.4.	Организованы информационно-пропагандистские мероприятия по тематике безопасности дорожного движения для родителей с привлечением сотрудников ГИБДД.	-	31.12.2021	И.К. Касумов	Государственный контракт	КРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							
2.							
3.							

¹Год начала реализации регионального проекта.

²Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Безопасность дорожного движения»*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Безопасность дорожного движения" направлен на снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, путем реализации комплекса мероприятий по приобретению автомобилей скорой медицинской помощи для оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оснащению кабинетов ОБЖ образовательных учреждений наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. А также проведение пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации, а именно: создание социальных роликов и передач на республиканских телеканалах, публикация статей по безопасности дорожного движения в печатных изданиях республики, что поспособствует снижению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, повышению культуры, навыков и умений по безопасному поведению на дороге каждой категорией участников дорожного движения и повышению уровня гражданской ответственности и правового воспитания граждан.

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения		7,000	5,000	5,000	12,000
1.1.	Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения		7,000	5,000	5,000	12,000

* Далее – региональный проект

1.1.1.	федеральный бюджет		6,930	4,950	4,950	16,830
1.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов		0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики		0,070	0,050	0,050	0,170
1.1.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
2.	Реализовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях		23,300	18,300	-	41,600
2.1.	Создан программный продукт для информирования граждан о местах расположения экстренных оперативных служб и способах связи с ними		5,000	-	-	5,000
2.1.1.	федеральный бюджет		4,950	-	-	4,950
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	-	-	0
2.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики		0,050	-	-	0,050
2.1.4.	внебюджетные источники		0	-	-	0
2.2.	Оснащены медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях		18,000	18,000	-	36,000
2.2.1.	федеральный бюджет		17,820	17,820	-	35,640
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	-	0
2.2.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики		0,180	0,180	-	0,360

2.2.4.	внебюджетные источники		0	0	-	0
2.3.	Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб		0,300	0,300	0,300	0,900
2.3.1.	федеральный бюджет		0,297	0,297	0,297	0,891
2.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0
2.3.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики		0,003	0,003	0,003	0,009
2.3.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
3.	Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах		13,425	13,425	6,900	33,750
3.1.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма		6,525	6,525	-	13,050
3.1.1.	федеральный бюджет		6,460	6,460	-	12,920
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	-	0
3.1.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики		0,065	0,065	-	0,130
3.1.4.	внебюджетные источники		0	0	-	0
3.2.	Обустроены центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом оснащения этих центров мобильными автогородками, развита система обучения детей		6,000	6,000	6,000	18,000

	в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях					
3.2.1.	федеральный бюджет		5,940	5,940	5,940	17,820
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0
3.2.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики		0,060	0,060	0,060	0,180
3.2.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
3.3.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий		0,700	0,700	0,700	2,100
3.3.1.	федеральный бюджет		0,693	0,693	0,693	2,079
3.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0
3.3.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики		0,007	0,007	0,007	0,021
3.3.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
3.4.	Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров		0,200	0,200	0,200	0,600
3.4.1.	федеральный бюджет		0,198	0,198	0,198	0,594
3.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0
3.4.3.	консолидированный бюджет Чеченской Республики		0,002	0,002	0,002	0,006

3.4.4.	внебюджетные источники		0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:			43,725	36,725	12,200	92,650
федеральный бюджет			43,288	36,358	12,078	91,724
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов			0	0	0	0
консолидированный бюджет Чеченской Республики			0,437	0,367	0,122	0,926
внебюджетные источники			0	0	0	0

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики¹

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики), в том числе:</i>								
федеральный бюджет								
бюджет Чеченской Республики								
бюджет <i>(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики)</i>								

¹ Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики не рассчитывается